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A DUNA HORDALÉKVIZSGÁLATA 



A projekt alapvető információi 

 A projektvezető szervezet bemutatása 

 Bécsi Agrártudományi Egyetem (BOKU) 

 A projekt célja 

 A Duna hordalékvándorlási vizsgálatainak közös tudományos megalapozása 

 A projekt időtartama 

 2 év (+3 hónap) 

 A projektterület 
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A projekt alapvető információi 

 Társfinanszírozás aránya: 15% 

 Projektpartnerek 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 

 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVÍZIG) 

 A projekt meghatározott céljai: 

 A hordalékvándorlási vizsgálatok tudományos megalapozása és a közös problémák 
feltárása 

 Integrált szemlélet kialakítása a vizsgálati módszerekre 

 A Felső- és Közép-Duna hordalékkal kapcsolatos problémáinak összehasonlítása 

 Közös szemlélet megalkotása a mérési és modellezési módszerekre, útmutatók elkészítése 

 Gyakorlati hordalékgazdálkodási módszerek megalkotása 

 Meglévő laboratóriumi felszerelések és mérőrendszerek értékelése 

 Egy 10 m³/s kapacitású, gravitációs átfolyású kísérleti csatorna megépítése 
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A pályázás folyamata 

 A projektkoncepció kialakításának folyamata 

 A projektet 5 db, egymástól világosan elválasztható munkacsomagra osztottuk fel: 

 Projekt management 

 Hordalékvizsgálatok 

 Számítógépes modellezés 

 Laboratóriumi vizsgálatok 

 PR 

 A projektkonzorcium kialakításának folyamata, partnerek kiválasztásának 
szempontjai 

 Tekintettel a projekt témájára és annak innovatív jellegére a potenciális partnerek köre leszűkült a 
résztvevő intézményekre 

 Releváns pályázati lehetőségek feltérképezése 

 A tervezett jelentős építési beruházás miatt egyéb programok nem jöhettek szóba, mert ilyen mértékű 
infrastrukturális fejlesztések nem voltak más forrásból támogathatók 

 Pályázás folyamata, idő-, emberi erőforrás-  és finanszírozásigény 

 A projekt felépítése, a szakmai feladatok meghatározása, költségterv elkészítése kb. 1 hónapot vett 
igénybe, partnerenként 1-2 fő bevonásával, két személyes találkozóval 

 A vezető partnernél tervezett építési beruházás hosszabb előkészítést igényelt a tervezési feladatok 
miatt 
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A pályázás folyamata 

 Indikátorok meghatározása és mérése 

 Honlap 

 Reklámanyagok 

 Projekttalálkozók 

 Kézikönyvek 

 Szakmai jelentések 

 Laboratóriumi csatorna, látogatások, rendezvények 

 Publikációk 

 Számítógépes modellek 

 Záróesemény 

 Pályázat benyújtása és a projekt tényleges elindulása között eltelt idő 

 Pályázat benyújtása: 2012. szeptember 

 Projekt elindulása: 2013. január 

 Támogatási szerződés aláírása: 2013. június 
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A projekt végrehajtása 

 A projekt ütemezése, a tervtől való eltérések 

 A támogatási szerződés aláírásának elhúzódása miatt bizonyos feladatok jelentősen csúsztak (pl. 
eszközbeszerzés, építkezés) 

 3 hónapos hosszabbításra volt szükség 

 A projektpartnerekkel kapcsolatos együttműködés tapasztalatai 

 Hatékony projektvezetés, jól definiált feladatokkal és köztes határidőkkel 

 A finanszírozás módja, önerő biztosítása 

 Projekt teljes költségvetése: 3,38M EUR 

 Két magyar partner költségvetése: 147 000 EUR 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap: 85% 

 Hazai társfinanszírozás: 15% (automatikus) 

 Jelentéstételi kötelezettség (bizottsági ellenőrzés módja, pénzügyi és adminisztratív 
nehézségek) 

 3 partneri jelentéstétel a 2 év alatt a Széchenyi Programirodának (első szintű ellenőrzés) 

 Szakmai előrehaladási jelentés 

 Részletes pénzügyi elszámolás 
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A projekt végrehajtása 

 A várt és a tényleges eredmények összhangja 

 A vállalt feladatokat kivétel nélkül sikerült végrehajtani, a projekt szakmailag sikeres volt és 
egy erős alapot képez további projektekhez 

 Lessons learned’ – tanulságok, tanácsok 

 BOKU: az építési beruházások mindig rejtenek meglepetést (jelentős költségnövekedést eredményezve) 

 Szigorú pénzügyi elszámolás -> fontos a hasonló projektekben tapasztalatot szerzett pénzügyi szakértő 
bevonása! 

 Váratlan (pozitív és negatív) fejlemények 

 Projektzárással kapcsolatos feladatok 

 Itt még nem tartunk 

 A projekt utóélete, továbbfejleszthetősége? 

 Számos továbbfejlesztési és felhasználási irány: 

 SEDDON II (Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A) 

 Danube Sediment (Duna Transznacionális Program) 

 Hazai és további nemzetközi projektek  

 Pályázna-e  ismét vagy más programot választana(miért?) 

 Nagy előny az infrastrukturális fejlesztések finanszírozási lehetősége 

 Partnerek alacsony száma miatt a projekt végrehajtása gördülékenyebb 
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Szakmai eredmények 
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Vizsgálati csatorna 

Terepi áramlási és hordalékadatok a Dunára 

Terepi adatokkal igazolt számítógépes 
modellek 



Köszönöm a 
figyelmet! 

 

 
 

http://seddon.boku.ac.at/  
baranya.sandor@epito.bme.hu  
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